| D, Régie Municipale de Saint-Avold
" ' d 53, rue Foch
| I ner lS B.P. 50005
(» AN g 57501 SAINT-AVOLD CEDEX
N ..avivre! Tél. : 038791 2503 - Fax : 0387912090

» Electricité
e Gaz
e Eau
* Assainissement
» Eclairage Public
* Chauffage Urbain

RUES D'HAUGERANVILLE — PONCELET
Renouvellement des réseaux ELECTRICITE, EAU, ECLAIRAGE

PUBLIC et
NUMERIQUES
Reprise de branchements électrique, eau et numérigs

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

C.C.AP.

Maitre d’Ouvrage- Maitre d’'Oeuvre Entreprise

Energis
53,rue Foch
BP 5005
57501 SAINT-AVOLD




CCAP - Rues D’Haugeranville - Poncelet
Renouvellement des réseaux et branchements Eiggtiau - Eclairage Public, Numériques

TABLE DES MATIERES

Article1: OBJET DU MARCHE — DISPOSITION GENERALES .......ccccooiiiiiiiiiee 4
1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICIE DE
LENTREPRENEUR ... ettt 4
1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES :......iiiiiiiiiiiriiii e 4
1.3 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE ; OBLIGATION DE DISRETION : 4
1.4 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT :..ccviiiiiiiitimmmmrecveeeeieete et 4
1.5 MAITRISE D'EUVRE @....ooiiiii e 4
1.6 CONTROLE TECHNIQUE @ ......oiiiiiiiiiiiimmmme 4
1.7 UNITE MONETAIRE ... e e e et e e nnnnnenne 4
1.8 VISITE SUR PLACE ... 5
1.9 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE ..., 5

Article 2:  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE..........oottieeeeeiiieeeeeees 5

Article 3: PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ; VARIATIONDANS

LES PRIX ; REGLEMENT DES COMPTES : ...oiiii e 6
3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS ..o 6..
3.2 CONTENU DES PRIX; MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES EDE
REGLEMENT DES COMPTES; TRAVAUX EN REGIE ;... 6
3.3  VARATION DANS LES PRIX @ oo s 7
3.4 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS............cccoe 8
3.5 FORMES PARTICULIERES DE L’ENVOI DES PROJETS DE DEMBTES
MENSUELS ET FINALS .. 9
3.6 MANDATEMENT oo r e e e e 9
3.7 CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES
D'OUVRAGES ... s e 10

Article 4 :  DELAI(S) D’EXECUTION ; PENALITES : ..oooiiiiiiie e 10
4.1 DELAIDEXECUTION DES TRAVAUX & ..oottiiiiiiei e 10
4.2 MODIFICATION DE(S) DELAI(S) D’EXECUTION :...cccomriiiiiiiiiiiieee e 10
4.3 PENALITES POUR RETARD ; PRIMES D’AVANCE ..., 10
4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISEN ETAT
DES LIEUX & st 11
4.5 AUTRES PENALITES : .. mmmmm e 11
4.6 DEFINITION DES CRITERES DE PERIODES D'INTEMPERIE..................... 11

Article 5: CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE :......coommriiiiiiiieeeees 12
5.1 RETENUE DE GARANTIE : .. oot 12
5.2 AVANCE FORFAITAIRE ... 12
5.3 AVANCE SUR MATERIELS ..ot 12

CCAP Page 2



CCAP - Rues D’Haugeranville - Poncelet
Renouvellement des réseaux et branchements Eiggtiau - Eclairage Public, Numériques

Article 6 :  PROVENANCE, QUALITE, controle ET PRISE EN CHARGE BE

MATERIAUX ET PRODUITS oo 12
6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS & ....ooiiiiiiiiiieeeeeee 12
6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT................ 12
6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAISTEEPREUVES
DE MATERIAUX ET PRODUITS ..o e 13

Article 7: IMPLANTATION DES OQUVRAGE : .....ooiiiiiiiitiiieeeeee e 13
7.1 PIQUETAGE GENERAL : ...ootiii e 13
7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS ENTERRES..... 13
7.3 DOMMAGE AUX TIERS ..o 13

Article 8:  PREPARATION ; COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX. 14
8.1 PERIODE DE PREPARATION ; PROGRAMME D’EXECUTION DES

TRAVAUX s 14
8.2 PANNEAU DE CHANTIER . 14
8.3 PLAN D’EXECUTION ; NOTES DE CALCULS ; ETUDE DE DETIA : ........... 14
8.4 MESURE D’'ORDRE SOCIAL ; APPLICATION DE LA REGLEMENATION
DU TRAV AIL & ettt e et e e e et e e e e e e e e e e ne e e e e s 14
8.5 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER e, 14
8.6 REUNIONS DE CHANTIER : oooiiiiiiies e 16
8.7 FOURNITURE DE DOCUMENTS &...iiiiiiiiiiii e e e 17
8.8 SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE PBLIC OU
PRIV E & e 17
Article 9: CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX : ....cooiiieeemeee e 17
9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAU...... 17
9.2 RECEPTION e e raa e e e 17
9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGESB PARTIE
D'OUVRAGE ... e 17
9.4 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGE ...t e 18
9.5 DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION :....cootieeeeeiiiiiiiiiei 18
9.6 DELAIDE GARANTIE : oot e e 18
9.7 ASSURANCES ... oot 18
Article 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX :.......iceeeiiiiiiieeeeeenn, 18

CCAP Page 3



CCAP - Rues D’Haugeranville - Poncelet
Renouvellement des réseaux et branchements Eiggtiau - Eclairage Public, Numériques

Article1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALES

1.1  OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR :
Les clauses du présent cahier sont applicablesm@tueprises ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
Le présent cahier définit les charges et conditmarsiculiéres applicables au marché de travaux pou
le compte de la régie municipale ENERGIS et redatiix travaux de renouvellement des réseaux et
branchements Electricité, Eau, Eclairage publidwnériques, rue d’'Haugeranville et Poncelet a
Saint-Avold.
L'Entreprise exécute les travaux suivant les réglepres a son art dont elle se déclare technicien
qualifié, spécialisé et éprouvé.

Les dispositions du présent Cahier des Clauses isimadtives Particulieres prévaudront, en cas de
contradiction, sur celles stipulées au Cahier daages Administratives Générales.

La description des ouvrages et leurs spécificatiedsniques sont indiquées dans le cahier desedaus
techniques particulieres (C.C.T.P.).

1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES :

Sans objet.

1.3 TRAVAUXINTERESSANT LA DEFENSE ; OBLIGATION DE DISCRETION :

Sans objet.

1.4 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT :
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de dematzddécomposition des prix de revient.
L’entreprise ne pourra en aucun cas présenteriadté@ment des modifications aux montants

initialement acceptés, en invoquant le fait qu'ellavait pas mesuré I'importance des prestations
demandées, faute d’avoir visité le chantier aulpbda.

1.5 MAITRISE D’CEUVRE :
La maitrise d’ceuvre est assurée par le bureaud#std’ENEGIS 53, rue du Maréchal Foch 57500
Saint-Avold.

La coordination S.P.S. est assurée par :
A définir par le maitre d’ouvrage.

1.6 CONTROLE TECHNIQUE:

Les travaux faisant I'objet du présent marché souinis aux contrdles techniques dans les conditions
prévues au Cahier des Clauses Techniques Pantezu(ie.C.T.P.).

1.7 UNITE MONETAIRE :

L’unité monétaire pour I'exécution du présent marelst I'Euro.
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1.8 VISITE SUR PLACE:

Les entrepreneurs sont tenus de se rendre surgmaceonstater I'état des lieux avant remise de le
offre.

1.9 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Les dispositions qui suivent sont applicables es da redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la ligtiich judiciaire est notifié immédiatement a la
personne publique par le titulaire du marché. llvende méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du ofeg.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire artas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle 1d#& la loi du 25 janvier 1985, le jugement a
expressément autorisé celui-ci a exercer la facult@rte a l'article 37 du code des Marchés Publics
En cas de réponse négative, ou en I'absence dasgputans le délai d’'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du march@éresionceée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccosiciavant I'expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a I'administrateur une pgatan, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décisle’administrateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expoatdu délai d’'un mois. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation tharché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entisgar

Dans cette hypothese, la personne publiqgue poacepter la poursuite du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le margdns indemnité pour le titulaire.

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont énuméréksssous par ordre de priorité:
Pieces particuliéres :

» Acte d'engagement (A.E.), 'exemplaire original mhaitre d’ouvrage fait seul foi.

» Présent cahier des clauses administratives pagtieal(C.C.A.P.), I'exemplaire original du maitre
d’ouvrage fait seul foi.

» Cabhier des clauses techniques particulieres (A2Q,T'exemplaire original du maitre d’ouvrage
fait seul foi.

» Annexe CCTP, bordereau des prix unitaires (B.P.U.)

* Deuvis estimatif (C.D.P.G.)

* Plan des travaux
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Il est précisé que tout élément qui figurerait legr plans et ne serait pas mentionné dans lesspiéce
écrites ou réciproguement, aura la méme valeusijles indications correspondantes étaient poeées
la fois sur les piéces écrites et sur les plans.

L'ensemble des plans d'exécution sera établi pamtieprise adjudicataire du présent marché. Ces

documents seront réalisés a partir des plans detpeb autres indications fournis par le maitre
d’'ceuvre, des relevés et autres sondages effectutsstsrrain par I'entreprise.

L’entrepreneur devra prendre connaissance de haloigedu CCTP.

Les entrepreneurs sont invités a se rendre sue pdacd s’entourer de tous les renseignements
nécessaires a I'établissement de leurs prix uagaétant convenu que les prix inscrits au marehé p
I'entreprise ne seront en aucun cas susceptiblegmui&ficier d’'une quelconque réévaluation.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les gqéantie chacune des positions inscrites au marché et
d’alerter le maitre d’ceuvre en cas d’erreur ou @sion dans les plans et/ou descriptifs.

Pieces générales :
Les plus récentes prévalant, dans chacune deodatigi-apres, sur les plus anciennes :

» Cabhier des clauses techniques générales (C.Cap@lirables aux marchés publics de travaux

* Cahier des Charges des Documents Techniques (p.pubdlié par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.

* Cahier des clauses administratives générales apfdie aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuve par le décret n° 76-87 du 2¥igr 1976 et 'ensemble des textes et décrets
qui I'ont modifié.

* Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documeritgidees Unifiés tels qu’ils sont énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 30 novembre 1978cehpte tenu des modifications qui leur sont
apportées par I'annexe 2.

» Les normes francaises en vigueur a la date de eaai$offre.

* Plan général de coordination sécurité protectioladanté

Article 3: PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ;
VARIATION DANS LES PRIX ; REGLEMENT DES COMPTES :

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS :

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre ré@glepectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants ou le cas échéant a I'entreprenamdataire, a ses co-traitants et a leurs sousiitait
respectifs.

3.2 CONTENU DES PRIX; MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES; TRAVAUX EN REGIE :

L’entreprise tiendra compte lors de I'établissentmses prix hors TVA des éléments suivants :

» Contraintes liées au site a aménager (nature dairtersituation géographique, circulation
existante, ...)

» Contraintes afférentes au maintien de la sécurité,

+ Contraintes liées aux conditions météorologiquest(\wpluie, neige, gel).
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» Exécution des branchements provisoires

» Installation et mise en service d'éclairage etigeaisation provisoires

* Mise en place des installations nécessaires ai€hgget a la sécurité sur le chantier

» Etablissement du panneau de chantier et mise ea gkaclotures de chantier

» Frais d'installation et d’utilisation du matériéeguisement des eaux en fond de fouilles
s efc...

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du h#&asont réglés par prix global conformément au
montant fixé a l'acte d'engagement.

L'entrepreneur n'exécutera aucun travail non psawis un ordre de service écrit, daté et numéroté du
Maitre d'ceuvre et visé par le Maitre de I'ouvrage.

Lorsque cet ordre entrainera un dépassement dwamanitial et/ou du délai d’exécution du présent
marché, un avenant sera établi par le Maitre d’esetvsoumis au Maitre d’ouvrage.

3.3 VARATION DANS LES PRIX :

Les répercussions sur les prix du marché des wmargatles éléments constitutifs du codt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres

3.3.1 Les prix sont fermes, actualisables suivesmtiodalités fixées au 3.3.3. et 3.3.5:

3.3.2. Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établidashase des conditions économiques du mois de
remise des offres. Ce mois est appelé ,mois zéro".

3.3.3. Choix de I'index de référence :
L’index de référence « | » d’actualisation, de sé ou de mise a jour des prix inscrits au marekg,
l'index: national : Travaux publics T.P.O1.

3.3.5. Modalités d’'actualisation des prix :

L'actualisation est effectuée par I'application atix du marché ou du lot concerné d'un coefficient
donné par la formule :

Cm=1(m-3)/lo

0 Cm est la valeur du coefficient pour le mois m ;
o lo etl (m-3) sont les valeurs prises respectivement au moisetéau mois (m-3) par l'index
de référence | du marché.

3.3.6. Actualisation provisoire :

Lorsqu’une révision ou une actualisation a étéotdie provisoirement en utilisant un index antérieu
a celui devant étre appliqué, le montant de I'didaton définitive ne sera fixé que lors de laytiem
de l'indice concerné.

3.3.7. Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des acomptes mensuels et du solddtifiéfont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de ['établissement des péeae mandatement. Ces montants sont
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éventuellement rectifiés en vue de I'établissenttntdécompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS :
3.4.1 Désignation de sous-traitants aprés attohude marché :

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrémentabeslitions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou un acte spégi@ piar la personne responsable du marché et par
I'entrepreneur qui conclut le contrat de sousdraie; si cet entrepreneur est un co-traitant, Hawe

ou l'acte spécial est contresigné par le mandalagsesntrepreneurs groupés.

* la nature et le montant des prestations sous#gaité

* |e nom, la raison ou la dénomination sociale dt¢ase du sous-traitant

» les conditions de paiement du contrat de sousiredt & savoir:
1. les modalités de calcul et de versement des avatee®mptes
2. la date (ou le mois) d'établissement des prix
3. les modalités de révision des prix
4. les stipulations relatives aux délais, pénalitésgs, réfactions et retenues diverses

» la personne habilitée a donner les renseignemagigip a l'article 108 du code des marchés
publics

» le comptable assignataire des paiements et, darasleu le sous-traitant est payé directement, le
compte a créditer

3.4.2 Modalités de paiement direct :

La signature du projet de décompte par le mandateaiut acceptation par celui-ci de la somme a
payer a chacun des entrepreneurs solidaires.

La signature du projet de décompte par le mandataiut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant d'acompte ou de solde a lui payer direateméterminé a partir de la partie du décompte
afférente au lot assigné a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigriet, la signature du projet de décompte par le
titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitasmtseptation du montant d'acompte ou du solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la pddidécompte afférente au lot qui lui est assigné.

Le titulaire joint en outre au projet de décompte double exemplaire, une attestation dans laquelle

* il indique le montant en prix de base de l'acomptedu solde qui résulte de la prise en
considération du projet de décompte

* il donne son accord pour que le montant a versesoas-traitant soit calculé en appliquant a ce
dernier les stipulations du marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'asgiga un lot, le titulaire joint en double exem@ai
au projet de décompte, une attestation indiquasbtame a régler par le Maitre de I'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné, cette somme incluant la TVA

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groapg l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointed®uble exemplaire au projet de décompte signee pa
celui des entrepreneurs du groupement qui a cdaaantrat de sous-traitance et indiquant la somme
a régler par le Maitre de l'ouvrage au sous-traitaoncerné, cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation des prix eliant la TVA.
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Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de soaitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
également signer l'attestation.

Des réception de ces piéces, le Directeur desuraasise directement le sous-traitant de la date de
réception du projet de décompte et de l'attestatimoyés par I'entrepreneur et lui indique les semam
dont le paiement a son profit a été accepté pardpreneur.

3.5 FORMES PARTICULIERES DE L’ENVOI DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS ET FINALS :
3.5.1Remise des projets de décompte

Avant le 5 de chaque moisles entrepreneurs remettent au Maitre d’ceuvresiuation en
3 exemplairesdes travaux effectués dans le mois précédent.

Le Maitre d’'ceuvre vérifie cette situation et établie proposition de paiement qu'il adresse aurblait
d’ouvrage.

Les situations présentées par I'entreprise incluobtigatoirement tous les travaux exécutés a ta da
de leur établissement. Les montants indiqués seummulatifs et tiendront compte des précédentes
situations.

Les situations présentées devront faire mentiotaax et du montant de la TVA.

Toute modification du montant de ces états entrajqmur autant, celui du montant de la TVA.
Un état d'avancement des travaux sera transmidadéstification du marché par le Maitre de
I'ouvrage.

3.5.2 Envoi d'un double de la demande de paiemenbmptable assignataire de la dépense :

Des qu'il est en possession de I'avis de réceptipdu récépissé, I'entrepreneur adresse au comaptabl
assignataire de la dépense un double de la dentengaiement comportant la mention de la date de
réception du projet de décompte par le Maitre dieepertée sur la situation.

3.6 MANDATEMENT :
3.6.1Délai global de paiement :

Le délai global de paiement de lI'acompte est dpdis et court & compter de la date de remise du
projet du décompte suivant la réglementation dwea®s marchés publics en vigueur.

3.6.2 Suspension du délai global de paiement :

Par dérogation aux articles 13.23 et 13.43 du C&.Ai, du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre
procédé aux opérations nécessaires au mandatdmeélai de mandatement est suspendu pour une
durée égale au retard engendré.

La suspension du délai de mandatement ne peuveniergu'une seule fois. Le Maitre d’ouvrage fait
connaitre a I'entreprise par I'envoi d'une letteammandée (avec avis de réception postal) leznsis
(imputables a I'entrepreneur) s'opposant au mamégte et précisant les piéces a fournir ou a
compléter, huit jours au moins avant I'expiratiamn délai de mandatement. Le Maitre d’ouvrage
mentionnera le caractére suspensif du dit coustiete délai de mandatement. La suspension prenant
effet le jour de réception par I'entrepreneur dettae recommandée.
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Cette suspension prend fin des réception par laér&lde I'ouvrage de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal envoyée parefgrneur, comportant la totalité des justificasio
qui lui ont été réclamées ainsi qu'un borderealpdE®s transmises.

L'ordonnateur disposera d'un délai de mandatemérimad de quinze jours & compter de la date
d’expiration du délai de suspension.

Un dépassement du délai global de paiement oudrisét & une majoration au taux d'intérét Iégal
augmenté de 2 points.

3.7 CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D’OUVRAGES :

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas réclamegiéengnt de travaux supplémentaires pour lesquels
il n‘aurait pas obtenu préalablement un ordre decgedu Maitre d’Ouvrage.

Article 4: DELAI(S) D’EXECUTION ; PENALITES :

4.1 DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX:

Les stipulations correspondantes figurent dansd’dengagement.

L’entreprise fournira des la remise de son offre planning d’exécution des travaux du présent
marche.

Un calendrier détaillé d'exécution est élaboré IpaPilote de I'opération en concertation avec les
entrepreneurs titulaires du (des) marché(s), danadre du délai d'exécution.

4.2 MODIFICATION DE(S) DELAI(S) D’EXECUTION :

La modification du(des) délai(s) d'exécution powwutés autres raisons que l'application des
intempéries, ne pourra étre autorisée que pardiaienant au présent marché.

Les autorisations d'intempéries sont définies dars.C.T.P. et devront étre visées par le Maitre de
I'ouvrage.

4.3 PENALITES POUR RETARD ; PRIMES D’AVANCE :

Les pénalités seront gérées par le Maitre d’ceuvrtorction du planning établi par tranche avant
exécution. Elles sont imputées a l'entreprise @aviditre de I'ouvrage chargé de I'établissement des
certificats de paiement.

4.3.1 Pénalités pour retard sur délai d’exécution :

Par jour calendaire de retard : 1/3000ieme du nmbrmétial H.T. du marché éventuellement modifié
par les avenants. Ces pénalités seront appliquéés @t & mesure de I'avancement des travaux en
tenant compte des échéances fixées par le caledtrieécution des travaux mis en place par le gilot
de I'opération.
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4.3.2 Pénalités pour retard sur la remise des plaxgcution :

Par jour calendaire de retard : 1/5000iéme du nmbrtétial H.T. du marché éventuellement modifié
par les avenants.

4.3.3 Pénalités pour retard dans la levée desvessémise a la réception :

Par jour calendaire de retard et jusqu'a leur ahéewnt méme si le Maitre d'ouvrage décide de
l'application du 2iéme alinéa de l'article 41-6 @.A.G. : 1/5000iéme du montant initial H.T. du
marché modifié éventuellement par les avenants.

4.3.4 Pénalités pour retard dans la levée desvessémise a la réception :

Il ne sera pas versé de prime d’avance.

4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX :

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules appliGble

4.5 AUTRES PENALITES :

Des pénalités aux montants H.T. indiqués ci-apodg automatiguement appliguées dans les cas
suivants:

* Non respect des prescriptions relatives a I'hygiémesécurité ou la signalisation générale du
chantier<» 50,00 € par infraction et par jour calendaire.

+ Dépodt de matériaux, matériels, gravois en dehasszdees prescrite® 50,00 € par infraction et
par jour calendaire.

« Retard dans la remise ou la diffusion de documensessaires a l'ordonnancement, a la
coordination, ou aux études d'exécution des trav@ux50,00 € par document et par jour
calendaire.

» Retard dans la remise des Dossiers des Ouvragestez® 50,00 € par jour calendaire.
Chacune des pénalités ci-dessus est imputée diresteau titulaire, co-traitant ou sous-traitantatu
concerné quand celui-ci est clairement identifi@n®le cas contraire, ces pénalités sont reterases d

sommes dues au titulaire jusgu'a ce que celuissief@onnaitre (dans un délai de TRENTE (30) jours)
le (ou les) co-traitant(s) ou sous-traitant(s) oesable(s) et sa (leur) part(s) de responsabilité.

4.6  DEFINITION DES CRITERES DE PERIODES D’INTEMPERIE :

Pour l'application de l'article 4.2 du présent @.€. sont considérés comme causes d'intempéries les
phénomeénes naturels indiqués ci-apres :

Vent: vitesse supérieure a 60 km/h pour 'ushggrues ou de nacelles.
Température : 0°C sous abri
Pluie : 10 mm en 24 heures
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Neige ou pluies persistantes : 5 jours consécultifs

Seront également considérées comme intempériesoleditions météorologiques ou climatiques
dépassant les seuils limites de mise en oeuvre aériaux spécifiques conformément aux avis
techniques de ceux-ci.

Les relevés de la station météorologique la plusche feront foi quant a limportance des
intempéries.

Article 5: CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE :

5.1 RETENUE DE GARANTIE :

Une retenue de garantie de 5% sera effectuée aguetsituation mensuelle de travaux présentée par
I'entrepreneur et sur chaque avenant.

Le remplacement de cette retenue de garantie marcauntion personnelle et solidaire ou par une
garantie a premiere demande, peut intervenir dasdnditions prévues a l'article 100 du Code des
Marchés Publics. La retenue de garantie est agtiuée.

Cette caution ou cette garantie doit étre congitrétotalité au plus tard a la date a laqueltéulaire
remet la demande de paiement correspondant au @r@mompte. En cas d'avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions. Toutes Ipegiions du présent article seront conformes aux
articles 99 a 101 du Code des Marchés Publics.

Conformément a l'article 54 du code des marchébgsulia retenue de garantie n'est pas exigée pour
les sociétés coopératives ouvrieres de produdisrartisans, les sociétés coopératives d'artetaies
sociétés coopératives d'artistes, répondant atereside I'article n° 54 du code des marchés public

5.2 AVANCE FORFAITAIRE :

Selon article 87 du code des marchés publics.

5.3 AVANCE SUR MATERIELS :

Avance facultative soumise a I'article 88 du cods tharchés publics.

Article 6 : PROVENANCE, QUALITE, contrdle ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS :

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS :

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, ptedet composants de construction, dont le choix

n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pasfdéjepar les pieces générales constitutives diwchéar
ou dérogeant aux dispositions des dites pieces.

6.2  MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT :

Sans objet.
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6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DE MATERIAUX ET
PRODUITS :

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogatiarspporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et gsaldés matériaux, produits et composants de

construction a utiliser pour les travaux du préserarché, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatouge quantitatives, sur le chantier.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits ehpmsants de construction feront I'objet de

vérifications ou de surveillance a la fabricatiodans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur, de sous-traitants ou autres foseniss.

Le Maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuteredsais et vérifications en sus de ceux définis pa
le marché :

» ¢g'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils ser@munéres par application d’'un prix de bordereau
ou en dépenses contrblées;
» ¢s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rééman par le Maitre de I'ouvrage.

Article 7: IMPLANTATION DES OUVRAGE :

7.1 PIQUETAGE GENERAL :

Conformément aux articles 23 et 27 du C.C.A.G.piguetage général sera effectué avant le
commencement des travaux par un géométre experffraisxdu titulaire du présent marché, en
présence du Maitre d’ceuvre et du représentant dinevthouvrage.

7.2  PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS ENTERRES :

Le piquetage spécial des ouvrages souterrainsteu@s existants, tels que les canalisations olesab
situés au droit ou au voisinage des travaux a eéxéaera effectué avant le démarrage des traeawx,
présence du Maitre d’'ceuvre, aux frais de I'entregue auquel il incombe de convoquer les services
ou organismes concernés par |'opération.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisatle gaz, d'eau et autres cables électriques,
I'entrepreneur doit prévenir les propriétaires etres concessionnaires dix jours au moins avant le
début des travaux.

Les éléments relevés lors des sondages et autesati®ns de fouilles, seront intégrés dans la gia
récolement des réseaux réalisé par I'entreprise.

L’entreprise assurera la conservation des élémeimgplantation existants. Toutes les bornes et
piquets détériorés ou enterrés seront remis e pladrais de I'entreprise par un géometre expert.

7.3 DOMMAGE AUX TIERS :

Il est entendu que pendant la durée d’exécutioprésent marché et jusqu’a expiration du délai de
garantie, I'entrepreneur sera seul responsabla vis des tiers de tout dommage résultant desuxrava
effectués.
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Article 8: PREPARATION ; COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX :

8.1 PERIODE DE PREPARATION ; PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX :

La période de préparation est fixée a dix joursmddires a compter de la date de la notificatiodeou
I'ordre de service du marché, elle est incluse dugiglai d’exécution.

L'entrepreneur devra réaliser au cours de cetteq®r

= un programme d'exécution assorti du projet desllatibns de chantier (y compris des
ouvrages provisoires)

= un plan de sécurité et d'hygiéne conformémentticl@28.2 du C.C.A.G.

= les travaux de piguetage et d'implantations desages

= un constat initial des lieux par huissier

= les demandes de D.I.C.T.

= |es études d’exécution et d’'investigation géotegini

8.2 PANNEAU DE CHANTIER:

Le titulaire du présent lot aura a sa charge lanitwre et la pose a I'endroit indiqué des pannegix
chantier.

8.3 PLAN D’EXECUTION ; NOTES DE CALCULS ; ETUDE DE DETAIL :

L'ensemble des plans d’exécution seront établis ljgatreprise mandataire et soumis au maitre
d’ceuvre pour approbation.

8.4 MESURE D’ORDRE SOCIAL ; APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL :

La proportion d'ouvriers étrangers autorisés adillar sur le chantier est celle prévue par la
réglementation en vigueur pour le lieu d'exécutlea travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudessjyes restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre totalodesers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10%. Leur taux de réemtiograe peut étre inférieur & 90% du salaire d’'un
ouvrier de méme catégorie employé sur le chantier.

8.5 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER :

Aucune stipulation particuliére n'est imposée,eihdiquées par le C.C.A.G. Travaux étant seules
applicables.

8.5.1 Installation de chantier :
L'installation de chantier bénéficie des facilitémsvantes données par le Maitre de l'ouvrage. Les

emplacements ci-apres désignés sont mis gratuiteends disposition de I'entrepreneur, pour ses
installations de chantier et dépots provisoiremdéeriels et matériaux.
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 Emplacements situés dans I'emprise du chantier wwamaine communal apres accord des
Maitres d’ceuvre et d’ouvrage.

Les conditions suivantes sont & respecter:
» Les lieux doivent étre remis en état en fin dedtay avant I'expiration du délai d’exécution.
8.5.2 Coordination en matiére de Sécurité et deeBtion de la Santé :

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositinasessaires pour respecter ses obligations en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

L'organisation de la sécurité devra respecter léspasitions du code du travail et plus
particulierement les articles L.235-5,L.235-9 dalileective européenne n° 92-57 du 24 juin 1992, de
la loi n°® 93.1418 du 31 décembre 1993, des dénfed<-1159 du 26 décembre 1994, n° 95-607 — 95-
608 du 6 mai 1995 et n° 95-543 du 4 mai 1995 agbles a la signatures du marché.

Il doit par ailleurs donner suite aux consignesmialées par le coordonnateur S.P.S. en phase de
réalisation dans les conditions fixées par le danmnvisé a l'article 2 du présent C.C.A.P., lui
précisant l'autorité et les moyens du coordonnateur

En cas d'urgence ou de danger et en l'absence dteMea I'ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se
substitue a celui-ci pour exercer les dits pouy@tsiotamment arréter le chantier et faire preadse
entreprises concernées les mesures conservatalilgage nécessaires.

8.5.3 Plan Particulier de Sécurité et Protectiotadsanté (P.P.S.P.S.) :

Le Maitre d’ouvrage désignera si nécessaire ledomorateur de sécurité et de protection de la santé
en application du décret 94-1159 du 26 décembrd.199

8.5.4 La signalisation de chantier :

La signalisation de chantier dans les zones irgérgda circulation sur la voie publique sera séai
sous le contréle du Maitre d’ceuvre désigné dansakehé.

La signalisation des chantiers devra étre confaiinie réglementation en vigueur et notamment aux
dispositions du livre | ‘8™ partie "Signalisation temporaire" approuvées pearet du 6 novembre
1992.

L'entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisaliés que la situation du chantier se révelerdifite
de celle prévue a 1'origine.

L'entrepreneur devra, dans les QUINZE (15) JOURS®ast la notification du marché, soumettre a
'agrément du Maitre d’ceuvre, le plan de signatisatlu chantier. Ce plan lui sera retourné dans un
délai maximum de HUIT (8) jours revétu du visa daitve d’'ceuvre et éventuellement accompagné de
ses observations.

En cas de signalisation défectueuse ou de non-uoitéoavec le plan approuvé, les mesures suivantes
seront appliquées :

» sur remarque verbale de I'lngénieur a la persohaggée de la conduite des travaux (article 2.21
du C.C.A.G\) constatant l'insuffisance de la sigadion, I'entrepreneur devra a ses frais, prendre
immédiatement toutes dispositions pour remédiesti® situation.
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» si I'entrepreneur n'a pas obtempéré immédiateméwdirs la remarque qui lui aura été faite, le
Maitre d’ceuvre se substituera a lui aux frais assa responsabilité de I'entrepreneur. En oudre, |
Maitre d’'ceuvre pourra alors suspendre le chantir qudre de service sans donner droit a
I'entrepreneur & des indemnités ou a une prolanydti délai contractuel d'exécution.

Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de presetireours de chantier un complément de signalisation
qu'il jugera utile dans le cadre des instructiorimistérielles. Le non-respect de ces prescriptions
entrainera la méme procédure que celle prévuessivde

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du rtaitceuvre, parallelement avec le plan de
signalisation de chantier, les moyens en persomghklcules et matériels de signalisation qu'il ctamp
utiliser.

Avant le début des travaux et pendant toute laeddtéchantier, I'entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au Maitre d’ceuvre le responsabléedploitation et de la signalisation du ou des
chantiers (responsable qui devra étre joignabjewtecomme de nuit).

L'entrepreneur est tenu de maintenir la signatisasur toute section abandonnée avant I'achévement
des travaux.

Le personnel de I'entrepreneur travaillant surpiagies du chantier sous circulation devra étré dot
d'un baudrier ou d'un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicydésant habituellement sur la chaussée a l'intédaur
chantier, seront marquées de bandes rouges ehbknétro réfléechissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressatertent ou stationnant fréquemment sur la chaussée,
devront étre pourvus des feux spéciaux prévustickal22 paragraphe c : matériels mobiles aléa
feux spéciaux de linstruction interministériellar da signalisation routiere livre | 8iéme partie,
signalisation temporaire du 15 juillet 1974.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agela I'entrepreneur, muni d'un fanion K1 avergs |
usagers de la présence a proximité d'obstacles fixemobiles sur la chaussée ou ses dépendances.
Tous les engins de I'entreprise devront étre mdinis gyrophare et d'un klaxon de recul ; ils detrron
étre guidés lorsqu'ils effectueront les manceuvnesarché arriere.

Les sujétions de dépose, de tri des produits delitéon et de démontage sont précisés dans le cadre
du bordereau des prix unitaires et (ou) dans leecdd décomposition du prix global et (ou) et (ou)
dansle C.C.T.P.

8.6 REUNIONS DE CHANTIER:

Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieplage.

Les comptes-rendus de chantier valent convocatisredtreprises dont la présence est requise.
Chaque entrepreneur est tenu d’assister aux rammilezde chantier provoqués par le maitre d’'ceuvre
ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir d’engagsrtiepreneur, et de donner sur le champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise sur leiehant

La présence de tous les entrepreneurs aux rendszelochantier est indispensable a la coordination
que requiert la bonne marche des travaux. L'absdiwceentrepreneur ou son remplacement par des
personnes insuffisamment qualifiées entraine lporesabilité de I'entrepreneur défaillant, et memtio
du fait est portée sur le rapport de chantier.
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8.7 FOURNITURE DE DOCUMENTS :

Les plans de projet des ouvrages seront fourniseatnepreneurs en un exemplaire, tout exemplaire
supplémentaire leur sera facturé.

Tous les plans d’exécution, tous les plans de vaten et d'une maniére générale, tous les docusnent
établis par les entrepreneurs en cours de chaatient diffusés par ceux-ci a raison de :

- un exemplaire au Maitre d’Ouvrage
- un exemplaire au Maitre d’ceuvre

- un exemplaire au pilote de I'opération
- un exemplaire pour toutes les entreprises intéesssé

8.8 SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE :

L'entrepreneur maintiendra en état de propretévdéss publiques d’acces au chantier et/ ou situées
dans I'emprise des travaux.

Article9: CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX :

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX :

Aucune stipulation particuliére.

9.2 RECEPTION:

L'entrepreneur avise par courrier la personne resgme du marché et le maitre d'ceuvre, de la date
d’achevement des travaux.

Les opérations préalables a la réception des oesraigcluent la reconnaissance des ouvrages
exécutés ainsi que la constatation éventuelle diifaptions ou de malfagons. Ces opérations font
I'objet d'un proces-verbal dressé et signé pamligrend'ceuvre, le maitre d'ouvrage et l'entrepreneu

La réception des ouvrages ne pouvant étre pronaqogesous réserve de l'exécution concluante des
travaux, il appartient aux entreprises concernéesethédier aux malfacons avant la fin du délai
d'exécution.

La réception des travaux intervient dés l'achéevdnin délai d’exécution prévu au marché en
présence des parties concernées, dans le cas omaliegons seraient observées, ces dernieres
seraient inscrites au P.V. de réception rédigdesahamp. Un délai maximal sera fixé dans le P&/. d
réception pour le parfait achévement des travaivastiles réserves émises.

Ce délai écoulé, la levée des retenues sera r@gigsde Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage &p ¢
de parfait achévement des travaux. Dans le cagai@tune mise en demeure sera transmise a
I'entreprise.

Si cette derniere n'effectue pas les travaux dardglai imparti, le maitre d'ouvrage aura dés lers
droit de faire procéder a I'exécution des malfagemBavaux restants par une tierce entreprise, aux
frais de I'entrepreneur défaillant.

9.3  PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D’'OUVRAGE :

Aucune stipulation particuliére.
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9.4  MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’'OUVRAGE :

Sans objet.

9.5 DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION :

Les plans et autres documents a fournir par I'préreeur conformément a l'article 40 du C.C.A.G.
devront étre remis au Maitre d’ceuvre SOIXANTE (Bf))rs au plus tard aprés la notification de la
décision de réception des travaux.

En cas de retard, une pénalité sera appliquée ldansonditions prévues a l'article 4.5 du présent
C.C.A.P. sur les sommes dues a I'entrepreneur.

9.6 DELAIDE GARANTIE:

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune dtion particuliere, celles indiquées a I'artic. 4 du
C.C.A.G. étant seules applicables.

9.7 ASSURANCES:

Dans un délai de quinze jours a compter de ladt®otification du marché et avant le démarrage des
travaux d’exécution, I'entrepreneur ainsi que ledraitants et sous-traitants désignés dans leprés
marché doivent étre titulaires des assurancesurdg|ci-dessous:

assurance responsabilité civile a I'égard des tgrscas d'accidents ou de dommages causeés par
I'exécution des travaux.

assurance couvrant les responsabilités résultantpdacipes dont s’inspirent les articles 1792 et
suivants, 2270 du Code Civil.

La personne publique peut, 5 jours aprés mise emedee restée sans suite, prendre les polices
prévues aux frais du titulaire ou prononcer laliggn du marché.

Article 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX :

Dérogation aux articles 13.23 et 13.43 du C.C.Aé&Sultant de I'article 3.6 du C.C.A.P.
Dérogation aux articles 20 du C.C.A.G. résultarst alticles 4.3 et 4.5 du C.C.A.P.

A , le

(L’entrepreneur mandataire)

A Saint Avold, le (Le Directeénéral agissant au nom et pour le compte de
la régie municipale Energis de Saint Avold)
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